

Tidsplan for DM og VM for Contender klassen

Oversigt

Uge 26							Uge 27						
26 juni	27 juni	28 juni	29 juni	30 juni	1 juli	2 juli	3 juli	4 juli	5 juli	6 juli	7 juli	8 juli	9 juli
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
Indret pladsen	Indret pladsen	Indret pladsen	Indret pladsen	DM Sejlads	DM Sejlads	Måling	Måling Åbning	VM Sejlads	VM Sejlads	VM Sejlads	VM Sejlads	VM Sejlads	Oprydning

Indretningshold: 5 personer

Bureau: Resultater: 3 personer
Registrering: 5 personer
Tracker VM: 4 personer

Land/moleøl: 2 personer

Vand pre-race: 2 personer

Vand DM: 15 personer

Vand VM: 20 personer

Nedtagning: 1 person

Opdateret: 29-05-2023

Detaljeret oversigt

Uge	Dato	Dag	Tidspunkt	Aktivitet
26	26/6	Ma	10.00-16.00	Indret pladsen, etablere afspærring, indret el til camping, opstil bannere, beachflag og anden information. Egmoses hal
	27/7	Ti	10.00-16.00	Indret pladsen, etablere afspærring, indret el til camping, opstil bannere, beachflag og anden information. Egmoses hal
	28/6	On	10.00-16.00 19.00-20.00	Indret pladsen, etablere afspærring, indret el til camping, opstil bannere, beachflag og anden information. Møde med bureauet - registrering og resultater
	29/6	To	12.00-20.00 16.00-20.00	Ankomst DM - deltagere Bureau er åbent for registrering
	30/6	Fr	07.30-09.00 08.00-10.00 08.30 09.00-10.00 10.00 11.00 12.00-18.00 Efter sejlads 19.00	DM - Morgenmad + madpakker Bureau er åbent for registrering Skippermøde Pakning af grej, mærkebåde og dommerbåd Afgang fra havn - Dommerbåd og mærkebåde Forventet start for dagens 1. sejlads. Forventet 4 sejlads Bureauet er åbent for resultater Moleøl Stævnemiddag i klubhuset
	1/7	Lø	07.30-09.00 09.00 10.00 11.00-17.00 Efter sejlads Efter protest I løbet af dagen 12.00-18.00	DM - Morgenmad + madpakker Afgang fra havn - Dommerbåd og mærkebåde Forventet start for dagens 1. sejlads. Forventet 4 sejlads Bureauet er åbent for resultater Moleøl Præmieoverrækkelse Opstart af måling af joller til VM - Egmoses hal Bureauet er åbent for ankomst af VM deltagere og registrering
	2/7	Sø	10.00-18.00 15.00-18.00	Kontrolmåling Egmoses hal Bureauet er åbent for registrering
	27	3/7	Ma	10.00-15.00 09.00 10.00-15.00 11.00-16.00

		16.00 19.00	Officiel åbning af stævnet. Mere information følger. Møde for supportbåde (Andreas/Bjørn)
4/7	Ti	07.30-09.00 08.30-09.30 08.30-10.00 09.30 11.00 12.00-18.00 Efter sejlads Efter sejlads	VM - Morgenmad + madpakker Møde for officials, pakning af mærkebåde, målbåd og dommerbåd Udlevering af tracker Afgang banebåde Forventet start for 1. sejlads - 2-3 sejlads er planlagt Bureauet er åbent for resultater Indsamling af tracker Moleøl
5/7	On	07.30-09.00 08.30-10.00 09.30 11.00 12.00-18.00 Efter sejlads Efter sejlads 19.00	VM - Morgenmad + madpakker Udlevering af tracker Afgang banebåde Forventet start for 1. sejlads - 2-3 sejlads er planlagt Bureauet er åbent for resultater Indsamling af tracker Moleøl Sejlermiddag i klubhuset
6/7	To	07.30-09.00 08.30-10.00 09.30 11.00 12.00-18.00 Efter sejlads Efter sejlads	VM Morgenmad + madpakker Udlevering af tracker Afgang banebåde Forventet start for 1. sejlads - 2-3 sejlads er planlagt Bureauet er åbent for resultater Indsamling af tracker Moleøl
7/7	Fr	07.30-09.00 08.30-10.00 09.30 11.00 12.00-18.00 Efter sejlads Efter sejlads 19.00	VM Morgenmad + madpakker Udlevering af tracker Afgang banebåde Forventet start for 1. sejlads - 2-3 sejlads er planlagt Bureauet er åbent for resultater Indsamling af tracker Moleøl Stævнемiddag i klubhuset
8/7	Lø	07.30-09.00 08.30-10.00	VM Morgenmad + madpakker Udlevering af tracker

		09.30 11.00 12.00-18.00 Efter sejlads Efter sejlads Efter protest	Afgang banebåde Forventet start for 1. sejlads - 2-3 sejlads er planlagt Bureauet er åbent for resultater Indsamling af tracker Moleøl + grillpølser Præmieoverrækkelse
9/7	Sø		Re-etabler jolleplads, nedtag afspærring, nedtag el.